



CFE - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Licitado

Gravado de Sigtio
#PUBBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPOSTANTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO)
COMPANHIA SEMELER MINERAÇÃO E RECUP DE METAIS	FREDERICO WESTPHALEN/RS		TRECHO AVENIDA JOÃO MUNIZ REIS, PARTE DO TRECHO	APELU DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO)
CTEF n.º	NOME DA EMPRESA / CNPJ:	DATA BASE	DESON. REGIME DE EXECUÇÃO	ACOMP. OBJETO CTEF
				DATA ASSINATURA
				VIGÊNCIA

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Parcelas								
			Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
1.	AVENIDA JOÃO MUNIZ REIS - EXTENSÃO: 150,00M	85.572,03	Parcela (%)	44,46%	31,74%	23,80%					
			Acumulado (R\$)	38.044,82	27.158,41	20.368,80					
1.1	Serviços Iniciais	204,00	Parcela (%)	44,46%	76,20%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	38.044,82	65.203,23	85.572,03					
1.2	Nivelamento Perfil	7.548,00	Parcela (%)	100,00%	100,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	204,00	204,00	204,00					
1.3	Drenagem	9.924,02	Parcela (%)	100,00%	100,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	9.924,02	9.924,02	9.924,02					
1.4	Pavimentação	52.021,41	Parcela (%)	30,00%	40,00%	30,00%					
			Acumulado (R\$)	15.606,42	36.414,99	52.021,41					
1.5	Meio-Fio	15.874,60	Parcela (%)	30,00%	40,00%	30,00%					
			Acumulado (R\$)	4.762,38	11.112,22	15.874,60					

Local _____
 22 de março de 2023
 Data _____

Nome: SERGIO RIBAS SEMELER
 Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR
 Empresa: COMPANHIA SEMELER MINERAÇÃO E F
 CNPJ: 16.518.884/0001-00

COMPANHIA MINERAÇÃO SEMELER

CNPJ: 16.518.884/0001-00
 AC LINHA VILINHA / BR 386, S/N
 BAIRRO: INTERIOR
 FREDERICO WESTPHALEN - RS
 FONE: (55) 9.9944-9411

Jose D'acilio Macario
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/RS: 48.501-D