



CPF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Licitado

Grav de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPOSTANTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
COMPANHIA SEMELER MINERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE	FREDERICO WESTPHALEN/RS		Trcho da Rua Piratini, entre a Rua Venâncio Braz e a	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO)
CTEF n.º	NOME DA EMPRESA / CNPJ:	DATA BASE	DESON.	REGIME DE EXECUÇÃO
			ACOMP.	OBJETO CTEF
				DATA ASSINATURA
				VIGENCIA

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1													
				Parcela (%)	Parcela (R\$)	Acumulado (%)	Acumulado (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Acumulado (%)	Acumulado (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Acumulado (%)	Acumulado (R\$)		
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE				44,93%	31.275,50	44,93%	31.275,50	100,00%	31.275,50	44,93%	31.275,50	100,00%	31.275,50	44,93%	31.275,50	100,00%	31.275,50
1. RUA PIRATINI - EXTENSÃO: 162,06m				44,93%	31.275,50	44,93%	31.275,50	100,00%	31.275,50	44,93%	31.275,50	100,00%	31.275,50	44,93%	31.275,50	100,00%	31.275,50
1.1.	Serviços Iniciais	220,40		100,00%	220,40	100,00%	220,40	100,00%	220,40	100,00%	220,40	100,00%	220,40	100,00%	220,40	100,00%	220,40
1.2.	Nivelamento Perfil	6.725,00		100,00%	6.725,00	100,00%	6.725,00	100,00%	6.725,00	100,00%	6.725,00	100,00%	6.725,00	100,00%	6.725,00	100,00%	6.725,00
1.3.	Drenagem	7.904,03		100,00%	7.904,03	100,00%	7.904,03	100,00%	7.904,03	100,00%	7.904,03	100,00%	7.904,03	100,00%	7.904,03	100,00%	7.904,03
1.4.	Pavimentação	41.872,69		100,00%	41.872,69	100,00%	41.872,69	100,00%	41.872,69	100,00%	41.872,69	100,00%	41.872,69	100,00%	41.872,69	100,00%	41.872,69
1.5.	Meio-Fio	12.880,87		100,00%	12.880,87	100,00%	12.880,87	100,00%	12.880,87	100,00%	12.880,87	100,00%	12.880,87	100,00%	12.880,87	100,00%	12.880,87

Local
22 de março de 2023

Nome: SERGIO RIBAS SEMELER
Cargo: SOUO ADMINISTRADOR
EMPRESA: COMPANHIA SEMELER MINERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE
CNPJ: 16.518.884/0001-00

AC LINHA VILINHA / BR 306
BAIRRO: INTERIOR
FREDERICO WESTPHALEN
FONE: (55) 9.9944-9411

José Orlando Manfio
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/R.S: 48.501-D