




CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação


Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO										
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO											
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	FREDERICO WESTPHALEN		BANHEIROS PRAÇA DA MATRIZ											
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE											
ago-23	Sim	Porto Alegre / RS	REFORMA BANHEIROS											
<table border="1"> <tr> <td>BDI 1</td> <td>BDI 2</td> <td>BDI 3</td> <td>BDI 4</td> <td>BDI 5</td> </tr> <tr> <td>26,28%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	26,28%				
BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5										
26,28%														

Item	Descrição das Metas / Macroscserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra									
			Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)		
1.	BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ	23.322,24	20/10/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	
			Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)
			100,00%	23.322,24	100,00%	23.322,24	100,00%	23.322,24	100,00%	23.322,24	100,00%	23.322,24

Local
26 de setembro de 2023
Data

Nome:  Roberta Centofante
Título: Eng.ª Civil
CREA/CAUCREAR/S 2002/19
ART/RRR/TT:


José Alberto Panosso
Prefeito
Frederico Westphalen-RS