



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 107.8330-85/2021	Nº SICONV 914527-21	PROponente TOMADOR Município de Frederico Westphalen	APellido EMPREENDIMENTO Pavimentação de Acesso ao Parque natural da Vila Faguense e ao	DESCRiÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica com CBUQ
---------------------------------	------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pavimentação de Acesso ao Parque Natura	404.481,24	% Período:	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.813,31	% Período:	47,89%	18,69%	16,10%	3,90%	0,89%	12,54%						
1.2.	Pavimentação - Base	80.877,72	% Período:			80,52%	19,48%								
1.3.	Impedimento de Base	25.718,00	% Período:												
1.4.	Pavimentação - Asfalto Cbuq - 5 cm - Densid	206.384,74	% Período:	80,52%					19,48%						
1.5.	Lauda tecnológico	3.958,62	% Período:												
1.6.	Meio Fio de Concreto e sargeta	56.356,30	% Período:		100,00%										
1.7.	Drenagem Pluvial	10.508,45	% Período:										100,00%		
1.8.	Drenagem Pluvial - Tubulação	15.273,60	% Período:		100,00%										
1.9.	Sinalização	3.590,50	% Período:					100,00%							
Total:		R\$ 404.481,24													

Frederico Westphalen -RS
Local
Data quinta-feira, 5 de outubro de 2023

José Alberto P. Trossi
Prefeito
Frederico Westphalen-RS

Responsável Técnico
Nome: Renato Pizzinato Ferrari
CREA/CAU: RS 87041
ART/RRT: