



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 107.8330-85/2021 N° SICONV 914527-21 PROPONENTE TOMADOR Município de Frederico Westphalen APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Acesso ao Parque natural da Vila Faquense e ao Cd Pavimentação Asfáltica com CBUQ DESCRIÇÃO DO LOTE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pavimentação de Acesso ao Parque Natural	404.481,24	% Período:	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.813,31	% Período:	47,89%	18,89%	16,10%	3,90%	0,89%	12,54%						
1.2.	Pavimentação - Base	80.877,72	% Período:			80,52%	19,48%								
1.3.	Imprimitação de Base	25.718,00	% Período:												
1.4.	Pavimentação - Astatto Cbuq - 5 cm - Densidac	206.384,74	% Período:				80,52%		19,48%						
1.5.	Laudo tecnológico	3.958,62	% Período:												
1.6.	Melo Fio de Concreto e sarjeta	56.356,30	% Período:				100,00%								
1.7.	Drenagem Pluvial	10.508,45	% Período:										100,00%		
1.8.	Drenagem Pluvial - Tubulação	15.273,60	% Período:												
1.9.	Sinalização	3.590,50	% Período:												100,00%
Total:		R\$ 404.481,24													

Período:	Repassa:	193.721,61	75.588,52	65.122,32	15.755,40	3.590,50	50.702,89
Outros:	Investimento:	193.721,61	75.588,52	65.122,32	15.755,40	3.590,50	50.702,89
%:	Repassa:	47,89%	18,89%	16,10%	3,90%	0,89%	12,54%
Contrapartida:	Outros:	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Investimento:	193.721,61	269.310,13	334.432,45	350.187,85	353.778,35	404.481,24
	Outros:	-	-	-	-	-	-

Frederico Westphalen - RS
Local
terça-feira, 24 de outubro de 2023
Data

TERRAS BARRIL
09.042.444/0001-64
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO
FREDERICO W.RS

Responsável Técnico
Nome: **JOSE NACIO MANFIO**
CRECAO: 48801-D
ARTIRF:
Jose Nacio Manfio
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS: 48.501-D