

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Ponte Getúlio Vargas
Município: Frederico Westphalen/RS

| Item | Discriminação De Serviços | % | Total | Parcela 1 | | Parcela 2 | | Parcela 3 | | Parcela 4 | | Parcela 5 | | Parcela 6 | | Parcela 7 | | Parcela 8 | |
|------|---------------------------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | Ponte | 100,00 | 27.778,70 | 20,00 | 5.555,74 | 20,00 | 5.555,74 | 10,00 | 2.777,87 | 10,00 | 2.777,87 | 10,00 | 2.777,87 | 10,00 | 2.777,87 | 10,00 | 2.777,87 | 10,00 | 2.777,87 |
| | % NO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL MENSUAL | 100,00 | 27.778,70 | 20,00 | 5.555,74 | 20,00 | 5.555,74 | 10,00 | 2.777,87 | 10,00 | 2.777,87 | 10,00 | 2.777,87 | 10,00 | 2.777,87 | 10,00 | 2.777,87 | 10,00 | 2.777,87 |
| | TOTAL ACUMULADO | 100,00 | 27.778,70 | 20,00 | 5.555,74 | 40,00 | 11.111,48 | 50,00 | 13.889,35 | 60,00 | 16.667,22 | 70,00 | 19.445,09 | 80,00 | 22.222,96 | 90,00 | 25.000,83 | 100,00 | 27.778,70 |

Data: 31 de Outubro de 2018.

Eng^o Civil CREA/RS 69722D
Lorge de Souza Mendes

Cnpj: 30.607.353/0001-15

Afinetinho Terraplanagens Eireli

30.607.353/0001-15

ALFINETINHO TERRAPLANAGENS EIRELI

RUA MONSENHOR VITOR BATISTELLA, Nº 64

BARRIL - CEP 98400-000

FREDERICO WESTPHALEN - RS