

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Ponte São Bras
Município: Frederico Westphalen/RS

Item	Discriminação De Serviços	%	Total	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4		Parcela 5		Parcela 6		Parcela 7		Parcela 8	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
I	Ponte	100,00	27.778,70	20,00	5.555,74	20,00	5.555,74	10,00	2.777,87	10,00	2.777,87	10,00	2.777,87	10,00	2.777,87	10,00	2.777,87	10,00	2.777,87
	% NO MES																		
	TOTAL MENSAL	100,00	27.778,70	20,00	5.555,74	20,00	5.555,74	10,00	2.777,87	10,00	2.777,87	10,00	2.777,87	10,00	2.777,87	10,00	2.777,87	10,00	2.777,87
	TOTAL ACUMULADO	100,00	27.778,70	20,00	5.555,74	40,00	11.111,48	50,00	13.889,35	60,00	16.667,22	70,00	19.445,09	80,00	22.222,96	90,00	25.000,83	100,00	27.778,70

Data: 31 de Outubro de 2018.

Roberto Cecchi
Alfaretinho Terraplângens Eireli
Cnpj: 30.607.353/0001-15

(Roberto Cecchi)
Lorge de Souza Mendes
Eng° Civil CREA/RS 69722D

30.607.353/0001-15

ALFINETINHO TERRAPLANGENS EIRELI

RUA MONSENHOR VITOR BATISTELA, Nº 64

PARIL - CEP 98400-000

F: ...RICO WESTPHALEN - RS


