

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Ponte Linha Eneruzilhada
Município: Frederico Westphalen/RS

Item	Discriminação De Serviços	%	Total	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4		Parcela 5		Parcela 6		Parcela 7		Parcela 8	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Ponte	100,00	25.488,35	20,00	5.097,67	20,00	5.097,67	10,00	2.548,84	10,00	2.548,83	10,00	2.548,84	10,00	2.548,83	10,00	2.548,84	10,00	2.548,83
	% NO MÊS																		
	TOTAL MENSAL	100,00	25.488,35	20,00	5.097,67	20,00	5.097,67	10,00	2.548,84	10,00	2.548,83	10,00	2.548,84	10,00	2.548,83	10,00	2.548,84	10,00	2.548,83
	TOTAL ACUMULADO	100,00	25.488,35	20,00	5.097,67	40,00	10.195,34	50,00	12.744,18	60,00	15.293,01	70,00	17.841,85	80,00	20.390,68	90,00	22.939,52	100,00	25.488,35

Data: 31 de Outubro de 2018.

30.607.35310001-15

Alfinetinho Terraplanagens Eireli
Cnpj: 30.607.353/0001-15

ALFINETINHO TERRAPLANAGENS EIRELLI

RUA MONSENHOR VITOR BATISTELLA, Nº 64

BARRIL - CEP 98400-000

FREDERICO WESTPHALEN - RS

Jorge de Souza Mendes
Eng. Civil CREA/RS 69722D