

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Objeto: Ponte LINHA MAZZONETTO  
Município: Frederico Westphalen/RS

Item	Discriminação De Serviços	%	Total	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4		Parcela 5		Parcela 6		Parcela 7		Parcela 8	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Ponte	100,00	25.488,35	20,00	5.097,67	20,00	5.097,67	10,00	2.548,84	10,00	2.548,83	10,00	2.548,84	10,00	2.548,83	10,00	2.548,84	10,00	2.548,83
	% NO MÊS	% ACUMULADO																	
	TOTAL MENSAL	100,00	25.488,35	20,00	5.097,67	20,00	5.097,67	10,00	2.548,84	10,00	2.548,83	10,00	2.548,84	10,00	2.548,83	10,00	2.548,84	10,00	2.548,83
	TOTAL ACUMULADO	100,00	25.488,35	20,00	5.097,67	40,00	10.195,34	10,00	12.744,18	60,00	15.293,01	10,00	17.841,85	80,00	20.390,66	90,00	22.939,52	100,00	25.488,35

Data: 31 de Outubro de 2018.

*Roberto Soares Barbosa*  
Alfabetização Terraplanagens Eireli  
Cnpj: 30.607.353/0001-15

**30.607.353/0001-15**

**ALFINETINHO TERRAPLANAGENS EIRELLI**

**RUA MONSENHOR VITOR BATISTELLA, Nº 64**

**BARRIL - CEP 98400-000**

**FREDERICO WESTPHALEN - RS**

*Jorge de Souza Mendes*  
Eng. Civil CREA/RS 69722/D