

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	SERVIÇOS	26.328,72	% Período:	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	
				100,00%												
1.2.	PINTURAS EM GERAL	21.651,52	% Período:													
				100,00%												
1.3.	BANCOS RUA DOS ARCOS	4.677,20	% Período:													
				100,00%												
<b>Total: R\$ 26.328,72</b>																
				Período:	Repasso: %: 100,00%											
					Contrapartida: 26.328,72											
					Outros: -											
					Investimento: 26.328,72											
					%: 100,00%											
				Acumulado:	Repasso: -											
					Contrapartida: 26.328,72											
					Outros: -											
					Investimento: 26.328,72											

*Esequiel Stasiak*

Esequiel Stasiak  
 Representante legal  
 email: esequiel1@hotmail.com



Engº Civil Carlos Alberto Spolti  
 CREA RS 251335

**Carlos Alberto Spolti**  
**Engenheiro Civil**  
 CREA/RS 251335  
 CREA/SC 195038-7  
 CREA/PR 251335 D

*ES*  
*C*  
*A*  
*2*  
*ES*