


Obra: REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITURA MUNICIPAL Município: Frederico Westphalen - RS Endereço: Rua Jose Canellas, 258. Centro - Frederico	Data Base: SINAPI setembro de 2018 BDI: 25,60%
Empresa: G.BONAFE-EPP	

ETAPAS	%	TOTAL	PERÍODOS							
			Mês 01		Mês 02		Mês 03			
			Medido	Acumulado	Medido	Acumulado	Medido	Acumulado		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	4,53%	6.867,70	100,00%	100,00%						
2 PAREDES ALVENARIA E DIVISÓRIAS	29,21%	45.163,97	100,00%	100,00%						
3 PISOS	7,01%	15.164,48	100,00%	100,00%						
4 FORRO PVC	12,85%	17.408,16					100,00%	100,00%	17.408,16	17.408,16
5 ESQUADRIAS	5,83%	12.796,88			100,00%	100,00%				
6 REVESTIMENTO DE PAREDES	11,32%	25.210,80			50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	12.605,40	25.210,80
7 INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ACABAMENTOS	5,40%	10.225,72			100,00%	100,00%				
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16,42%	34.083,63	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%				
9 SERVIÇOS DIVERSOS	6,95%	22.219,22	17.041,82	17.041,82	17.041,82	34.083,63			100,00%	100,00%
10 SERVIÇOS FINAIS	0,47%	688,32							22.219,22	22.219,22
									100,00%	100,00%
% NO MÊS	%ACUMULADO	100%	189.828,88	48,96%	48,96%	25,11%	74,07%	25,93%	100,00%	
TOTAL MENSAL				92.940,22		47.666,03		49.222,63		
TOTAL ACUMULADO				92.940,22		140.606,25		189.828,88		
		TOTAL								

Palmitinho, 23 de novembro de 2018


 QUELI BONAFE
 (Arq. Urb. CAU A56280-7)

Queli Bonafé
 Arquiteta e Urbanista
 CAU nº. A56280-7

G.BONAFE-EP
 (Varlei Bonafé, CPF 422.306.160-72)

18900525/0001 - 49

G. BONAFÉ - ME
 RUA VITOR ZANCAN, 848
 CENTRO - CEP 98430 - 000
 PALMITINHO - RS

