

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL


URGENCIA REFORÇO PONTE LINHA SANTOS ANJOS  
 PROPONENTE: Município de Frederico Westphalen - RS  
 VALOR: R\$ 66.234,73  
 MODALIDADE: Empréitada  
 REFORÇO DE ESTRUTURA DE PONTILHÃO DANIFICADO  
 EXECUTOR: Prefeitura Municipal de de Frederico Westphalen - RS  
 Total PONTES 1  
 (E)

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	ETAPA 01		ETAPA 02		ETAPA 03		TOTAL %	TOTAL R\$
				%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,32%	2.859,12	50,00	1.429,56	50,00	1.429,56	-	-	100,00	2.859,12
2	INFRAESTRUTURA	32,02%	21.206,22	100,00	21.206,22	-	-	-	-	100,00	21.206,22
3	ESTRUTURA	63,67%	42.169,39	-	-	100,00	42.169,39	-	-	100,00	42.169,39
TO- SIMPLES				0,34	22.635,78	0,66	43.598,95	-	-	1,00	-
TAL	ACUMULADO	100,00%	66.234,73	34,18	22.635,78	100,00	66.234,73	100,00	66.234,73	100,00	66.234,73

Frederico Westphalen

Data: 17/11/2023

Responsável Técnico



José Alberto Panosso  
 Prefeito  
 Frederico Westphalen-RS

Renato Dall' Agnol  
 Secretário de Coordenação e  
 Planejamento