



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: Projeto Pranchas 01, 02, 03 e 04,
Memorial Técnico Descritivo

PLANILHA CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO

CLIENTE: Município de Frederico Westphalen - RS

Elaboração	
Verificação	Data 16/06/2023
Aprovação	LM - 017/2023

Aprovação de Carga UC 308244531 com instalação de SE 112,5 KVA

Ordem	Descrição (Referência)	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA											
		Mês 01	Mês 02										
01	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE: Poste de 12TC(600);CE3-2;ETRN3												
02	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE: Extensão de Rede protegida - 3 # 70 mm2												
03	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE: Quadro de Medição Indireta												
04	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE: CDG com disjuntores												
05	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE: Ramal de alimentação para marcenaria 01 e 02 com CD												
06	CONCLUSÃO - ACABAMENTOS - LIGAÇÃO MEDIÇÃO												

Responsável Técnico - CREA 49733

Luz Antonio Cantarelli
Engenheiro Eletricista
CREA 49733
CPF 323 696 620-34