

88

82

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Obra: Ampliação e Impermeabilização Escola Santa Luzia
 Município: FREDERICO WESTPHALEN/RS
 Endereço: RUA JOSE CAÑELLAS, 258
 Fornecedor: SIDINEI MOREIRA EIRELI - ME - CNPJ: 17.451.588/0001-00

BDI ADOPTADO
26,40%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projetos / Mês	%	Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3
			%	Valor	%	Valor	
Obra: Ampliação e Impermeabilização Escola Santa Luzia							
1.0							
1	4,57%	737,05	100%	737,05			
2	8,10%	1.307,67	100%	1.307,67			
3	10,49%	1.694,03	100%	1.694,03			
4	30,85%	4.980,41	25%	1.245,10	75%	3.735,31	
5	2,17%	350,38					100%
6	11,95%	1.929,60					100%
7	12,24%	1.976,52					100%
8	2,64%	425,46					100%
9	1,94%	312,84					100%
10	3,41%	550,60					100%
11	11,63%	1.877,04					100%

Total - Projeto com BDI	100%	16.141,61	30,88%	4.983,85	23,14%	3.735,31	75,96%
Total - Acumulados	100%	16.141,61	30,88%	4.983,85	54,02%	8.719,16	100,00%

JOÃO MANOEL BALESTRIN
 ENG. CIVIL - CREA/SC 143.935-8

FREDERICO WESTPHALEN, 19 DE MARÇO DE 2019

SIDINEI MOREIRA EIRELLI - ME
 FORNECEDOR - CNPJ: 17.451.588/0001-00

17451588/0001-00

SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI-ME
 RUA MONTE BELO 35
 SANTO ANTONIO - CEP 98 400 000
 FREDERICO WESTPHALEN - RS

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO


Obra:	Obra: Reforma Escola Giusto Damo	BDI ADOTADO
Município:	FREDERICO WESTPHALEN/RS	26,40%
Endereço:	RUA JOSE CAÑELLAS, 258	
Fornecedor:	SIDINEI MOREIRA EIRELI - ME - CNPJ: 17.451.588/0001-00	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1.0	Projetos / Mês	%	Total	Obra: Reforma Escola Giusto Damo							
				Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	
1	Serviços Iniciais	0,06%	44,02	44,02	100%						
2	Vedação e Reboco	10,45%	7.583,81	3.791,91	50%	3.791,91					
3	Pisos e revestimentos	6,63%	4.809,62	3.366,73	70%	3.366,73					
4	Instalações Elétricas	0,26%	187,39	46,85	25%	46,85					65,59
5	Instalações Hidrosanitárias	2,09%	1.516,76								1.213,41
6	Esquadrias	0,52%	377,30								226,38
7	Pintura	48,51%	35.215,04								24.650,53
8	Itens Diversos	31,49%	22.861,48	6.858,44	30%	6.858,44					9.144,59
Total - Projeto com BDI			72.595,43	14.063,93	19,37%	19.342,74	51,37%	37.294,93	48,63%		35.300,50
Total - Acumulados			72.595,43	5.278,81	7,27%	19.342,74	26,64%	37.294,93	100,00%		72.595,43



JOAO MANOEL SALESTRIN
 ENG. CIVIL - CREA/SC 143.935-8



SIDINEI MOREIRA EIRELI - ME
 FORNECEDOR - CNPJ: 17.451.588/0001-00

FREDERICO WESTPHALEN, 19 DE MARÇO DE 2019

17451588/0001-00
 SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI-ME
 RUA MONTE BELO 35
 SANTO ANTONIO - CEP 95.400-000
 FREDERICO WESTPHALEN - RS