



CRONOGRAMA FIS. FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir: Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICOM 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | APELIDO EMPREENDIMENTO 0 | DESCRIÇÃO DO LOTE 0

Cronograma: 2

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F	Faixa distribuir:														
F	Limna calculada	32.782,22	% Período:	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
F	Limna calculada	3.761,66	% Período:	11,47%	82,58%	5,95%									
F	Limna calculada	27.070,56	% Período:		100,00%										
F	Limna calculada	1.950,00	% Período:			100,00%									
F	Total:	R\$ 32.782,22													

Período	Repassar:	%	Contapartida:	Outros:	Investimento:	Repassar:	%	Contapartida:	Outros:	Investimento:
			3.761,66	-	3.761,66		11,47%	3.761,66	-	3.761,66
			27.070,56	-	27.070,56		82,58%	27.070,56	-	27.070,56
			1.950,00	-	1.950,00		5,95%	1.950,00	-	1.950,00
			3.761,66	27.070,56	3.761,66		11,47%	3.761,66	27.070,56	3.761,66
			94,05%	100,00%	94,05%			94,05%	100,00%	94,05%
			3.761,66	30.832,22	3.761,66			3.761,66	30.832,22	3.761,66
			-	-	-			-	-	-
			3.761,66	30.832,22	3.761,66			3.761,66	30.832,22	3.761,66
			-	-	-			-	-	-
			3.761,66	30.832,22	3.761,66			3.761,66	30.832,22	3.761,66

Erugin Sbars
46268007/0001-90

S&S CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

RUA MÉXICO 192

B. SANTO INACIO - CEP 98400-000

FREDERICO WESTPHALEN - RS

Leandro Bonafé

Leandro Bonafé
Eng.º Civil
CREA/RS 131160 - D