

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

Proponente: EQP Edificações Ltda

CNPJ: 21.785.353/0001-14

Cliente: Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen-RS

Licitação: Tomada de Preço 06/2018

Empreendimento/ Objeto: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para realizar recapeamento asfáltico e confecção de rotatórias no entroncamento entre as Ruas João Muniz Reis e Rui Barbosa e entroncamento na Avenida Luiz Milani e Rui Barbosa, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos.


Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			Parcela (R\$)	R\$ 67,413.95	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
			Acumulado (%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 67,413.95	R\$ 67,413.95	R\$ 67,413.95	R\$ 67,413.95	R\$ 67,413.95	R\$ 67,413.95
1.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 334.40	Parcela (%)	100.00%					
			Valor	R\$ 334.40					
2.	PAVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÕES	R\$ 65,774.85	Parcela (%)	100.00%					
			Valor	R\$ 65,774.85					
3.	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1,304.69	Parcela (%)	100.00%					
			Valor	\$1,304.69					

Frederico Westphalen-RS

Local

20 de março de 2018

Data



Fabian Milani Alessi

Arquiteto e Urbanista Cau-RS: A83486-6 CPF: 017 815 400 80

Responsável Técnico/Sócio Administrador

EQP EDIFICAÇÕES LTDA
CNPJ:21.785.353/0001-14

St.

Handwritten marks: a large 'B' at the top right, and a signature 'F' with 'RS' below it at the bottom right.