

Nº OPERAÇÃO 1062.276-59/2018 | Nº SICOV 038939/2018 | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN | APELIDO EMPREENDIMENTO ESPAÇO DE EVENTOS | DESCRIÇÃO DO LOTE 0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	%												
				01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	
1.	CONSTRUÇÃO GINÁSIO 3ª IDADE	748.127,55	% Período: 4,71%	25,95%	12,43%	27,32%	16,04%	13,55%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.477,71	% Período: 100,00%													
1.2.	ALVENARIA- fechamento vao superior acess	2.450,39	% Período:				100,00%									
1.3.	ESQUADRIAS, PORTAS, JANELAS, FERRA	159.217,88	% Período: 16,03%	30,11%			71,53%	37,97%	15,89%							
1.4.	FECHAMENTO OITÕES E VÃOS LATERAIS	203.586,08	% Período:													
1.5.	ESTRUTURA FIXAÇÃO FECHAMENTO VÃO	8.446,35	% Período:				100,00%									
1.6.	FECHAMENTO FRONTAL COM CHAPA MET	21.345,12	% Período:				100,00%									
1.7.	REVESTIMENTO DE PAREDES	4.136,50	% Período: 45,80%					54,20%								
1.8.	PISO MADEIRA PALÇO	2.080,89	% Período:				100,00%									
1.9.	PINTURA PAREDES	26.410,60	% Período:						100,00%							
1.10.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	86.307,16	% Período: 7,32%	92,68%												
1.11.	SPDA- sistema de proteção contra descargas :	19.146,10	% Período:				100,00%		60,34%	39,66%						
1.12.	LOUÇAS , METAIS e GRANITOS	90.952,65	% Período:													
1.13.	PPCI	13.051,16	% Período:				100,00%		100,00%							
1.14.	SPRINKLERS	45.483,01	% Período:				100,00%		100,00%							
1.15.	REDE HIDRANTE	25.786,74	% Período:				100,00%									
1.16.	02 CONJUNTO DE BOMBAS	24.663,84	% Período:				100,00%									
1.17.	INSTALAÇÃO DE GLP	2.424,40	% Período:						100,00%							
1.18.	DIVERSOS	9.478,88	% Período:						100,00%							
1.19.	LIMPEZA FINAL	1.682,10	% Período:						100,00%							
Total:		R\$ 748.127,55		4,71%	25,95%	12,43%	27,32%	16,04%	13,55%							

Período:	Repassse:		Contapartida:		Outros:	
	%	Valor	%	Valor	%	Valor
Investimento:	35.217,05	194.128,95	93,02269	204.360,15	120,03356	101.365,15
Repassse:	4,71%	30,86%	43,09%	70,41%	86,45%	100,00%
Contapartida:	35.217,05	229.346,00	322.368,69	526.728,84	646.762,40	748.127,55
Outros:						
Investimento:	35.217,05	229.346,00	322.368,69	526.728,84	646.762,40	748.127,55

10612812/0001-41

Frederico Westphalen
Local
Quarta-feira, 19 de abril de 2023
Data

STR ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS EIRELI
AV. LUIZ MILANI, 437
CENTRO - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

Responsável Técnico
Nome: ALEXANDRE MARTINAZZO
CREMCAU: 133535
ART/RRT:

PM3.0.4
C
PA