



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de  
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Frederico Westphalen	Academia Primavera	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20
1.	ACADEMIA	11.653,02	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
Total: R\$ 11.653,02				%:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
				Repassar:	-	-	-	-						
				Contrapartida:	2.913,26	2.913,25	2.913,26	2.913,25						
				Outros:	-	-	-	-						
				Investimento:	2.913,26	2.913,25	2.913,26	2.913,25						
				%:	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%						
				Repassar:	-	-	-	-						
				Contrapartida:	2.913,26	5.826,51	8.739,77	11.653,02						
				Outros:	-	-	-	-						
				Investimento:	2.913,26	5.826,51	8.739,77	11.653,02						

Frederico Westphalen - RS

Local

quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSICO  
(SELECIONAR)

Sigilo  
LÍCITO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	
0	0	Município de Frederico Westphalen	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12
1.	ACADEMIA	11.653,02	% Período:	12/20
Total: R\$ 11.653,02				
Período:		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
Acumulado:		Investimento:		
		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		Investimento:		

Frederico Westphalen - RS

Local

quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020

Data