



Cronograma Físico-Financeiro

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN
OBRA: ACADEMIA PRIMAVERA
LOGRADOURO: RUA UM
LOCALIDADE: FREDERICO WESTPHALEN

Item	Descrição	Valor (R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Parcelas:	Parcelas:	Parcelas:	Parcelas:	Parcelas:	Parcelas:	Parcelas:	Parcelas:	Parcelas:
			05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21
1.	ACADEMIA	11.069,45	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					

TOTAL= R\$ 312.494,64

[illegible]

Licitante: MARION CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 23.955.022/0001-00
CREA - RS: 242227
TOMADA DE PREÇO 05/2020

Frederico Westphalen/RS

Local

Responsável Técnico
Nome: Valberson Daniel de Vargas Chemin
CREA: RS 236946

03/04/2020
Data

Representante legal da empresa
Nome: Anderson Luis Marion
CPF: 012.958.360-09

239592007-0

**MARION CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA**

AV. JOÃO MUNIZ REIS 795
SALA 02, CENTRO

CEP: 98400-000 FREDERICO M. RS