

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: REFORMA E REVITALIZAÇÃO PÓRTICO OSVALDO CRUZ
 Endereço: FREDERICO WESTPHALEN/RS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	19						
				1 mai/19	2 jun/19	3 jul/19	4 ago/19	5 set/19	6 out/19	
1.	SERVIÇOS INICIAIS	200,96	% Período:	100,00%						
1.1.	-	200,96	% Período:	100,00%						
2.	PINTURA	13.482,78	% Período:	100,00%						
2.1.	-	13.482,78	% Período:	100,00%						
3.	ILUMINAÇÃO	10.889,20	% Período:	50,00%	50,00%					
3.1.	-	10.889,20	% Período:	50,00%	50,00%					
4.	DEMAIS SERVIÇOS	21.774,20	% Período:			25,00%	25,00%		50,00%	
4.1.	-	21.774,20	% Período:			25,00%	25,00%		50,00%	
5.	PAISAGISMO	9.686,27	% Período:							100,00%
5.1.	-	9.686,27	% Período:							100,00%
TOTAL:		R\$ 56.033,41								

Período:	%					
	Repassar:	Contrapartida:	Outros:	Investimento:	Repassar:	Outros:
	34,14%	9,72%	9,71%	9,71%	19,43%	17,29%
	-	-	-	-	-	-
	19.128,34	5.444,60	5.443,55	5.443,55	10.887,10	9.686,27
	-	-	-	-	-	-
	19.128,34	5.444,60	5.443,55	5.443,55	10.887,10	9.686,27
	34,14%	9,72%	9,71%	9,71%	19,43%	17,29%
	-	-	-	-	-	-
	19.128,34	24.572,94	30.016,49	35.460,04	46.347,14	56.033,41
	-	-	-	-	-	-
	19.128,34	24.572,94	30.016,49	35.460,04	46.347,14	56.033,41
	-	-	-	-	-	-
	19.128,34	24.572,94	30.016,49	35.460,04	46.347,14	56.033,41

Frederico Westphalen, 03 de maio de 2019

Vilmar Bulegon

Vilmar Bulegon
Administrador

Maira Giacomini

Maira Giacomini
Engª Civil CREX RS225008

12153450/0001-01

CODIGUATORA SANTA VITORIA LTDA-EPF

RUA AVENIDA SENHOR VILMAR BATTI - FLS 12, 41

BARCEL - CEP 98400-000

TELEFONE 51 3443.1111

REPÚBLICA



Maira Giacomini
CREA/RS 225008