

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO									
Nº Proposta	Gestor	Programa	Ação/Modalidade	Objeto					
054406/2021	MDR	APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO À IMPLANTACÃO E QUALIFICACÃO VIÁRIA - RP2	PAVIMENTACÃO	PAVIMENTACÃO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS					
Proponente/Tomador		Município/UF/Localidade/Endereço		Apelido do Empreendimento					
Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen/RS		FREDERICO WESTPHALEN/RS, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA, RUA OITO		PAVIMENTACÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO)					
Nº do Contrato de Repasse		Descrição do Lote		Data Base	Desonerado	Localidade do SINAPI			
924818/2021		PAVIMENTACÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA - TRECHO DA RUA OITO		ago/22	Sim	Porto Alegre/RS			
Visão das Frentes de Obra por Evento									
Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento	Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Placa de Obra	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Placa de Obra	1	1	2,38%	R\$ 2.824,54	2,38%	R\$ 2.824,54
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Ensaios	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Ensaios	4	4	2,36%	R\$ 2.795,89	4,74%	R\$ 5.620,43
3	SERVIÇOS INICIAIS	3	SERVIÇOS INICIAIS	2	2	1,26%	R\$ 1.497,87	6,01%	R\$ 7.118,30
4	PAVIMENTACÃO	4	PAVIMENTACÃO	4	4	93,99%	R\$ 111.348,75	100,00%	R\$ 118.467,05
5	SINALIZACÃO	5	SINALIZACÃO	3	3				
<p style="text-align: center;">FREDERICO WESTPHALEN/RS 14 DE NOVEMBRO DE 2022</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>JOÃO MANOEL BALESTRIN ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS SC143.935-8</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>JOSE ALBERTO PANOSSO PREFEITO MUNICIPAL</p> </div> </div>									