



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Nº Proposta	Gestor	Programa	Ação/Modalidade	Objeto
054406/2021	MDR	APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA - RP2	PAVIMENTACAO	PAVIMENTACAO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
Proponente/Tomador		Município/UF/Localidade/Endereço		
Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen/RS		FREDERICO WESTPHALEN/RS, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA, RUA TRÊS		
Nº do Contrato de Repasse		Descrição do Lote		Data Base
924818/2021		PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE CALCAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA - TRECHO DA RUA TRÊS		ago/22
				Desonera do
				Sim
				Localidade do SINAPI
				Porto Alegre/RS

Visão das Frentes de Obra por Evento					Cronograma Físico-Financeiro				
Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento	Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4	1	2,40%	R\$ 1.159,05	2,40%	R\$ 1.159,05
2	SERVIÇOS INICIAIS	2	SERVIÇOS INICIAIS	1	2	92,39%	R\$ 44.555,41	94,79%	R\$ 45.714,46
3	PAVIMENTAÇÃO	3	PAVIMENTAÇÃO	2	3	1,08%	R\$ 518,55	95,86%	R\$ 46.233,01
4	SINALIZAÇÃO	4	SINALIZAÇÃO	3	4	4,14%	R\$ 1.994,81	100,00%	R\$ 48.227,82


JOSÉ MÁRCIO MAFFIO
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 48501-D



 TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
 09.042.444/0001-64

FREDERICO WESTPHALEN/RS 05 DE MAIO DE 2023.

TERRAS BARRIL

09.042.444/0001-64

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO
FREDERICO WESTPHALEN/RS


José Márcio Maffio
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/RS 48.501-D