



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Nº Proposta	Gestor	Programa	Ação/Modalidade	Objeto
054406/2021	MDR	APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO À IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA - RP2	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
Proponente/Tomador		Município/UF/Localidade/Endereço		
Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen/RS		FREDERICO WESTPHALEN/RS, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA, RUA SEIS		
Nº do Contrato de Repasse		Descrição do Lote		
924818/2021		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA - TRECHO DA RUA SEIS		
		Data Base	Desonerad	Localidade do SINAPI
		ago/22	0 Sim	Porto Alegre/RS


Visão das Frentes de Obra por Evento									
Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento	Cronograma Fisico-Financeiro				
					Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulad
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4	1	2,14%	R\$ 3.591,94	2,14%	R\$ 3.591,9
2	SERVIÇOS INICIAIS	2	SERVIÇOS INICIAIS	1	2	95,20%	R\$ 159.723,68	97,34%	R\$ 163.315
3	PAVIMENTAÇÃO	3	PAVIMENTAÇÃO	2	3	1,47%	R\$ 2.469,05	98,81%	R\$ 165.784
4	SINALIZAÇÃO	4	SINALIZAÇÃO	3	4	1,19%	R\$ 1.994,81	100,00%	R\$ 167.779

FREDERICO WESTPHALEN/RS 05 DE MAIO DE 2023.


 JOSÉ INÁCIO MANFIO
 ENGENHEIRO CIVIL - CRECA/RS 48501-D


 TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
 09.042.444/0001-64

TERRAS BARRIL


 José Inácio Manfio
 ENGENHEIRO CIVIL
 CRECA/RS: 48.501-D

09.042.444/0001-64
 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO
 FREDERICO W-RS