

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NOME: Rede de Hidrante

Local: Parque de Exposições

ITEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL		ETAPAS DE EXECUÇÃO			
		DOS	15 DIAS		30 DIAS		
			SERVIÇOS	VALOR	%	VALOR	%
1	Rede de Hidrantes	76133,05	38.066,53	50,00%	38.066,53	50,00%	
2			-		-		
3			-		-	100,00%	
4			-		-		
5			-		-		
6			-		-	10,00%	
TOTAL POR PARCELA		76.133,05	38.066,53	50,00	38.066,53	50,00	
TOTAL ACUMULADO			38.066,53		76.133,05		

38.066,53

76.133,05

Proponente:

Frederico Westphalen 14/03/2018

Resp. Técnico:

Eng. Civil Fábio J. Vanzin - CREA/RS 124689-D