

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente	TOMADOR	APÉLIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1065360-6/12019	00625/19	Município de Frederico Westphalen		Pavimentação Asfáltica na Rua 15 de Novembro trecho entre a Rua	Pavimentação Asfáltica

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pavimentação Asfáltica na Rua 15 de Novembro	258.875,67	% Período:	06/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
				0,44%	40,84%	2,38%	0,01%	0,02%	54,00%	2,98%	0,01%				
1.1.	SERVÇOS PRELIMINARES	1.202,91	% Período:	06/20				4,82%							
				89,36%	3,00%	20,00%	20,36%	73,36%	18,00%						
1.2.	Pavimentação Asfáltica	243.449,92	% Período:		42,64%				57,36%						
1.3.	Sinalização	13.899,86	% Período:			44,50%				55,50%					
1.4.	Ensaios	62,90	% Período:				50,00%				50,00%				

Total: R\$ 258.615,61

[illegible]

Frederico Westphalen - RS
Local

segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020

José Alberto Panosso
Prefeito
Frederico Westphalen-RS

Responsável Técnico
Nome: Renato Pizzinato Ferrari
CREA/CAU: RS 87041
ART/RT:

Renato Pizzinato Ferraro
Engenheiro Civil
CREA/RN - 087041