

STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME

Av. Luiz Milani, 437, Bairro Centro - Frederico Westphalen / RS

CNPJ: 10.612.812/0001-41

OBRA: Plano de Prevenção Contra Incêndio - PPCI da ampliação do ginásio na linha Encruzilhada

LOCAL: GINÁSIO ENCruzILHADA - ADITIVO - PPCI - FREDERICO WESTPHALEN / RS

TIPO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BDI = 26,37 %

ITEM	SERVIÇOS	VALOR C/ BDI	% DO ITEM	PERÍODO (MÊS)					
				1	2	3	4	5	6
	GINÁSIO ENCruzILHADA - ADITIVO - PPCI								
1	PPCI - EQUIPAMENTOS	R\$ 14.246,16	33,09%	R\$ 14.246,16					
2	PPCI - BOMBAS D'ÁGUA	R\$ 8.770,08	20,37%		R\$ 8.770,08				
3	PPCI - TUBOS E CONEÇÕES	R\$ 4.955,01	11,51%			R\$ 4.955,01			
4	PPCI - EQUIPAMENTOS PARA BOMBAMENTO	R\$ 6.644,51	15,43%				R\$ 6.644,51		
5	PPCI - CAIXA D'ÁGUA	R\$ 4.603,66	10,69%						R\$ 4.603,66
6	PPCI - SALA DE BOMBAS	R\$ 2.967,09	6,89%					R\$ 2.967,09	
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 326,43	0,76%						R\$ 326,43
8	COBERTURA	R\$ 536,75	1,25%					R\$ 536,75	
	VALORES TOTAIS:	43.049,70	100,00%						
	Total Parcial (R\$)			R\$ 14.246,16	R\$ 8.770,08	R\$ 4.955,01	R\$ 6.644,51	R\$ 3.503,84	R\$ 4.930,09
	Total Acumulado (R\$)			R\$ 14.246,16	R\$ 23.016,24	R\$ 27.971,25	R\$ 34.615,76	R\$ 38.119,60	R\$ 43.049,70
	Total Parcial (%)			33,09%	20,37%	11,51%	15,43%	8,14%	11,45%
	Total Acumulado (%)			33,09%	53,46%	64,97%	80,41%	88,55%	100,00%

Adriano Luis Strzelocki

Proprietário

Edemar de Oliveira Prado

Eng. Eletricista

CREA/RS 229568

10612812/0001-41

STR ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI

AV. LUIZ MILANI, 437

CENTRO - CEP 98400-000

FREDERICO WESTPHALEN - RS