

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº DA OPERAÇÃO			Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				DESCRIÇÃO DO LOTE						
0				0) Município de Frederico Westphalen	Calçamento com pedras irregulares na Rua Pão de Açúcar				Calçamento com pedras irregulares na Rua Pão de Açúcar						
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS I	39.506,14	% Período	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.248,79	% Período	2,71%	19,31%	8,17%	69,81%								
1.2.	COLÇÃO DE PÓ DE PEDRA 15CM	7.816,27	% Período	100,00%	100,00%										
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	3.767,70	% Período			100,00%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	26.673,37	% Período				100,00%								
Total:			R\$ 39.506,14												
			%:	2,71%	19,31%	8,17%	69,81%								
			Repassar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Contrapartida	1.248,79	7.816,27	3.767,70	26.673,37								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	1.248,79	7.816,27	3.767,70	26.673,37								
			%:	2,71%	22,02%	30,19%	100,00%								
			Repassar	-	-	-	-								
			Contrapartida	1.248,79	7.816,27	3.767,70	26.673,37								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	1.248,79	7.816,27	3.767,70	26.673,37								
			Acumulado												

Frederico Westphalen - RS

Local

sexta - feira, 03 de junho de 2022

Data

Responsible Técnico
Nome: **José Indício Manfio**
CPF/CAU: **ENGENHEIRO CIVIL**
ART/RRT: **CPEA/RS: 48.501-D**

SRS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ: 16.518.884/0001-00
AC. LINHA VILINHA/ BR 386, S/N
BAIRRO: INTERIOR
FREDERICO WESTPHALEN-RS
FONE: (55) 9944-9411