

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
Nº Operação	Gestor	Programa	Ação/Modalidade	Objeto	
1078.335-92/2021	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	Oportunizar e Incentivar a Prática de Esportes	Esporte	Construção de Ginásio Esportivo Linha Vilinha	
	Proponente/Tomador	Município/UF/Localidade/Endereço		Apelido do Empreendimento	
	Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen/RS	Município/UF/Localidade/Endereço Frederico Westphalen/RS, Fiação de Terras do Lote Rural nº 281 da 6ª Seção Fortaleza, Linha Vilinha		Construção de Ginásio Esportivo Linha Vilinha	
Nº do Contrato de Repasse 914141/2021	Descrição do Lote Construção de Ginásio Esportivo Linha Vilinha	Data Base set/22	Desonerado Sim	Localidade do SINAPI Porto Alegre/RS	
Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - Canteiro de Obras	1	ÚNICA	1	
2	INFRA-ESTRUTURA - Fundações	1	ÚNICA	1	
3	INFRA-ESTRUTURA - Vigas Baldrames 15x30	1	ÚNICA	2	
4	INFRA-ESTRUTURA - impermeabilização Vigas Baldrames (Face: Lateral + Superior + Lateral)	1	ÚNICA	2	
5	SUPRAESTRUTURA - Pilares Pré Fabricados	1	ÚNICA	2	
6	SUPRAESTRUTURA - Vigas Intermediárias Pré Fabricadas	1	ÚNICA	3	
7	SUPRAESTRUTURA - Vigas Fechamento Pré Fabricadas	1	ÚNICA	3	
8	SUPRAESTRUTURA - Tesoura Pré Fabricada Vão 24m + 0,60m + 0,60m de Aba.	1	ÚNICA	3	
9	COBERTURA - Terças Cobertura	1	ÚNICA	4	
10	COBERTURA - Cobertura	1	ÚNICA	4	
11	COBERTURA - Fechamento de Oitões	1	ÚNICA	5	

12	COBERTURA - Atriantamento	1	ÚNICA	3
13	COBERTURA - Contraventamento	1	ÚNICA	4
14	ALVENARIAS - Alvenarias	1	ÚNICA	5
15	ALVENARIAS - Verga	1	ÚNICA	5
16	ALVENARIAS - Tablado Apoio Reservatório	1	ÚNICA	6
17	ALVENARIAS - Cinta Amarração Alvenaria (Espessura = 9 cm)	1	ÚNICA	5
18	ALVENARIAS - Pilar Amarração Alvenaria (Espessura = 9 cm)	1	ÚNICA	6
19	PAVIMENTAÇÃO - Reaterro, Nivelamento e Compactação do Leito Interno e Calçada Externa	1	ÚNICA	6
20	PAVIMENTAÇÃO - Pavimentação Quadra	1	ÚNICA	6
21	PAVIMENTAÇÃO - Calçada no Perímetro de Parede Frontal - Largura 1,20m	1	ÚNICA	12
22	PINTURA - Faixa Demarcação Quadra Futsal e Localização Área Cadeirante	1	ÚNICA	7
23	ESQUADRIAS - Janelas	1	ÚNICA	8
24	ESQUADRIAS - Portas	1	ÚNICA	7
25	INSTALAÇÕES DE ARQUIBANCADA - Estrutura e Assento	1	ÚNICA	9
26	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - Instalação Elétrica	1	ÚNICA	10
27	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - Água Fria	1	ÚNICA	5
28	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - Acessórios e Metais	1	ÚNICA	12
29	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - Esgoto			

Nº	Descrição	1	ÚNICA	6
30	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS - PPCI	1	ÚNICA	6
31	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS - Guarda Corpo Corrimão PPCI	1	ÚNICA	12
32	SERVIÇOS FINAIS - Equipamentos Esportivos	1	ÚNICA	10
33	SERVIÇOS FINAIS - Placa Inaugural de Obras	1	ÚNICA	11
34	SERVIÇOS FINAIS - Limpeza de Obras	1	ÚNICA	12
Programa Físico-Financeiro				
Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	5,37%	R\$ 40.061,27	5,37%	R\$ 40.061,27
2	15,33%	R\$ 114.298,52	20,71%	R\$ 154.359,79
3	16,24%	R\$ 121.056,61	36,94%	R\$ 275.416,40
4	18,87%	R\$ 140.670,57	55,81%	R\$ 416.086,97
5	15,29%	R\$ 114.020,37	71,11%	R\$ 530.107,34
6	12,34%	R\$ 91.961,19	83,44%	R\$ 622.068,53
7	3,75%	R\$ 27.968,48	87,20%	R\$ 650.037,01
8	3,38%	R\$ 25.224,84	90,58%	R\$ 675.261,85
9	1,79%	R\$ 13.326,85	92,37%	R\$ 688.588,70
10	4,20%	R\$ 31.316,98	96,57%	R\$ 719.905,68
11	1,12%	R\$ 8.317,80	97,68%	R\$ 728.223,48
12	2,32%	R\$ 17.272,72	100,00%	R\$ 745.496,20

Frederico Westphalen/RS 31 de Janeiro de 2023



José Alberto Panosso
 Prefeito Municipal
 CPF: 259.489.370-49



João Manoel Balestrin
 Engenheiro Civil
 Crea/RS SC143.935-8
 ART n.º: 11651579