

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO				
Nº Operação	Gestor	Programa	Ação/Modalidade	Objeto
1078.335-92/2021	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	Oportunizar e Incentivar a Prática de Esportes	Esporte	Construção de Ginásio Esportivo Linha Vilinha
Proponente/Tomador		Município/UF/Localidade/Endereço		Apelido do Empreendimento
Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen/RS		Frederico Westphalen /RS, Fração de terras do Lote Rural nº 281 da 68 Seção Fortaleza, Linha vilinha		Construção de Ginásio Esportivo Linha Vilinha
Nº do Contrato de Repasse	Descrição do Lote	Data Base	Desonerado	Localidade do SINAPI
914141/2021	Construção de Ginásio Esportivo Linha Vilinha	set/22	Sim	Porto Alegre/RS
Visão das Frentes de Obra por Evento				
Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - Canteiro de Obras	1	ÚNICA	1
2	INFRA-ESTRUTURA - Fundações	1	ÚNICA	1
3	INFRA-ESTRUTURA - Vigas Baldrames 15x30	1	ÚNICA	2
4	INFRA-ESTRUTURA - Impermeabilização Vigas Baldrames (Face Lateral + Superior +	1	ÚNICA	2
5	SUPRAESTRUTURA - Pilares Pré Fabricados	1	ÚNICA	2
6	SUPRAESTRUTURA - Vigas Intermediárias Pré Fabricadas	1	ÚNICA	3
7	SUPRAESTRUTURA - Vigas Fechamento Pré Fabricadas	1	ÚNICA	3
8	SUPRAESTRUTURA - Tesoura Pré Fabricada Vão 24m + 0,60m + 0,60m de Aba.	1	ÚNICA	3
	COBERTURA - Terças Cobertura	1	ÚNICA	4
10	COBERTURA - Cobertura	1	ÚNICA	4
11	COBERTURA - Fechamento de Otões	1	ÚNICA	5
12	COBERTURA - Atirantamento	1	ÚNICA	3
13	COBERTURA - Contraventamento	1	ÚNICA	4
14	ALVENARIAS - Alvenarias	1	ÚNICA	5
15	ALVENARIAS - Verga	1	ÚNICA	5
16	ALVENARIAS - Tablado Apoio Reservatório	1	ÚNICA	6
17	ALVENARIAS - Cinta Amarração Alvenaria (Espessura = 9 cm)	1	ÚNICA	5
18	ALVENARIAS - Pilar Amarração Alvenaria (Espessura = 9 cm)	1	ÚNICA	6
19	PAVIMENTAÇÃO - Reaterro, Nivelamento e Compactação do Leito Interno e Calçada	1	ÚNICA	6
20	PAVIMENTAÇÃO - Pavimentação Quadra	1	ÚNICA	6
21	PAVIMENTAÇÃO - Calçada no Perímetro de Parede Frontal - Largura 1,20m	1	ÚNICA	12
22	PINTURA - Faixa Demarcação Quadra Fursal e Localização Área Cadeirante	1	ÚNICA	7
	ESQUADRIAS - Janelas	1	ÚNICA	8
24	ESQUADRIAS - Portas	1	ÚNICA	7
25	INSTALAÇÕES DE ARQUIBANCADA - Estrutura e Assento	1	ÚNICA	9
26	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - Instalação Elétrica	1	ÚNICA	10
27	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - Água Fria	1	ÚNICA	5
28	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - Acessórios e Metais	1	ÚNICA	12
29	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - Esgoto	1	ÚNICA	6
30	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS - PPCI	1	ÚNICA	12
31	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS - Guarda Corpo Corrimão PPCI	1	ÚNICA	10
32	SERVIÇOS FINAIS - Equipamentos Esportivos	1	ÚNICA	11
33	SERVIÇOS FINAIS - Placa Inaugural de Obras	1	ÚNICA	12
34	SERVIÇOS FINAIS - Limpeza de Obras	1	ÚNICA	12
Cronograma Físico-Financeiro				
Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	5,37%	RS 34.828,97	5,37%	RS 34.828,97
2	15,33%	RS 99.427,95	20,70%	RS 134.256,93
3	16,24%	RS 105.330,07	36,94%	RS 239.587,00

CLAUDETE
DINIZ:8240610307
2

Assinatura do Servidor Público - CLAUDETE
CPF: 047.752.490-01222
RG: 1.288.24479-9 - RG de Identificação do Estado
Fórmula: RG + UF + RG - RG de Identificação do Estado
RG: 047.752.490-01222
UF: RS - UF de Identificação do Estado
UF: 91 - UF de Identificação do Estado
UF: 91 - UF de Identificação do Estado

RUAN
RIBEIRO:83620478015

Assinatura do Servidor Público - RUAN
CPF: 047.752.490-01222
RG: 1.288.24479-9 - RG de Identificação do Estado
Fórmula: RG + UF + RG - RG de Identificação do Estado
RG: 047.752.490-01222
UF: RS - UF de Identificação do Estado
UF: 91 - UF de Identificação do Estado
UF: 91 - UF de Identificação do Estado

4	18,87%	RS	122.387,83	55,81%	R\$	361.974,83
5	15,29%	RS	99.168,52	71,10%	RS	461.143,35
6	12,34%	RS	80.035,29	83,44%	RS	541.178,64
7	3,75%	RS	24.321,91	87,19%	RS	565.500,55
8	3,38%	R\$	21.922,15	90,57%	R\$	587.422,69
9	1,79%	R\$	11.609,66	92,36%	R\$	599.032,35
10	4,20%	R\$	27.240,54	96,56%	R\$	626.272,89
11	1,12%	R\$	7.264,14	97,68%	R\$	633.537,03
12	2,32%	R\$	15.047,15	100,00%	R\$	648.584,18

CLAUDETE
DINIZ:82406103072

Assinado de forma digital por CLAUDETE
DINIZ:82406103072
DN: c=BR, o=CP Brasil, ou=Secretaria de Registro Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CAI, ou=SEM BRANCO,
serial=579286900174, ou=certificad@brasil.gov.br,
cn=CLAUDETE DINIZ:82406103072
Data: 2023.05.10 08:43:58 -03'00'

CD CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.701.596/0001-46

RUAN
RIBEIRO:83620478015

Assinado de forma digital por RUAN RIBEIRO:83620478015
DN: c=BR, o=CP Brasil, ou=Secretaria de Registro Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB-e-CAI, ou=SEM BRANCO,
serial=74025746000118, ou=certificad@brasil.gov.br,
cn=RUAN RIBEIRO:83620478015
Data: 2023.05.10 08:44:56 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RUAN RIBEIRO CREA RS 229854


