

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

ENDEREÇO		OBRA	
PRAÇA DA MATRIZ, RUA DO COMÉRCIO, CENTRO, FREDERICO WESTPHALEN/RS		Substituição de Cabos, Luminárias e Eletrodutos da Praça da Matriz	
Item	Descrição	Total Por Etapa	01 MÊS
1	REVITALIZAÇÃO ELÉTRICA	100,00%	100,00%
		66.570,90	66.570,90
	Percentagem		100,00%
	Custo		R\$ 66.570,90
	Percentagem Acumulado		100,00%
	Custo Acumulado		R\$ 66.570,90

FREDERICO WESTPHALEN/RS 22/10/2024

João Mampel Balestrin  
Engenheiro Civil  
CREA/RS - SC 1439358