

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


Local da Obra


Ruas Centrais do Município

Objeto:

Sinalização Viária Vertical para Rotativo

ITEM	Serviços	Valor	Percentual	Mês 1															
1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	45079,63	100,00%	100%	45079,63														
Valor Total		45079,63	100%	100,00%	45079,63	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	45079,63	100,00%	45079,63	0	0,00%	0	45079,63
Valor Acumulado				12,50%	0,00	100,00%	45079,63	100,00%	45079,63	100,00%	45079,63	100,00%	45079,63	100,00%	45079,63	0	0,00%	0	45079,63


Sergio Arsenio Grassi
Engenheiro Civil
CREA/RS - 215251


Gabriel G. Lamonnato
Gabriel G. Lamonnato
CHEFE DE TRANSITO
Mun. de Fred. Westphalen/RS