



CPF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Rua Montalvão, N. 777 Sala. 1401
Bairro: Bela Vista - CEP: 63099-140
CEP: 63050-001 - CID: 61-331-3430001-04
E-mail: const@constadotransfere.com

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 003/2020

OBJETO: Contratação de empresa para execução de empreitada global (material e mão de obra) para realizar os serviços de pavimentação asfáltica na RUA JULLIO ROSA (971,63 m x 28 m = 25.282,38 m²), no município de Ibitiara/RS, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronogramas que fazem parte do Edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL PREVISTO (R\$)	PERCENTUAL (%)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	SERVIÇOS INICIAIS	13.637,82	0,29%	100,00%											
2	DRENAGEM	957.501,84	20,67%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
3	TERRAPLENAGEM	655.269,54	14,15%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.358.071,39	50,91%												
5	MEIO-FIO E PASSEIOS	537.828,64	11,61%												
6	SINALIZAÇÃO	22.630,83	0,49%												
7	OBRAS COMPLEMENTARES	68.282,90	1,47%	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
8	CONTROLE TECNOLÓGICO	18.658,64	0,40%												
TOTAL NO PERÍODO		4.631.861,60	100,00%	9,29%	9,29%	9,00%	11,25%	10,18%	10,18%	10,64%	10,64%	10,64%	10,64%	8,86%	0,00%
TOTAL GERAL		4.631.861,60	100,00%	430.483,25	430.488,01	416.645,43	521.096,41	471.614,28	471.614,28	492.832,53	492.832,53	492.832,53	411.212,27	4.631.861,60	4.631,81

Hélio Antônio Arraial Militz Junior
Responsável Legal

Responsável Técnico
Eng. Nelson Luiz P. de Mello
Responsável Técnico
CREA/RS 034.459-D

Nº 18