



MUNICÍPIO/UF:
IBIRUBÁ/RS
LOCALIDADE/ENDEREÇO
: RUA RUI BARBOSA,
LADO PAR - BAIRRO
FLORESTA

Obra

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LOTEAMENTO RENASCER

Bancos

SINAPI - 11/2025 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.

20,73%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LOTEAMENTO RENASCER	100,00%	34,13%	28,50%	18,68%	18,68%
		392.399,98	133.926,28	111.846,44	73.313,62	73.313,62
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		4.119,92	1.029,98	1.029,98	1.029,98	1.029,98
1.2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%			
		2.813,42	2.813,42			
1.3	DRENAGEM	100,00%	60,00%	40,00%		
		96.332,06	57.799,23	38.532,82		
1.4	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		289.134,58	72.283,65	72.283,65	72.283,65	72.283,65
Porcentagem			34,13%	28,50%	18,68%	18,68%
Custo			133.926,28	111.846,45	73.313,63	73.313,63
Porcentagem Acumulado			34,13%	62,63%	81,32%	100,00%
Custo Acumulado			133.926,28	245.772,73	319.086,36	392.399,98

ASSINADO DIGITALMENTE
NELSON ANTONIO NICOLODI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Ibirubá, 28 de janeiro de 2026.

DUTRA E NICOLODI LTDA
CNPJ: 02.144.031/0001-41
Representante Legal
Nelson Antônio Nicolodi
CPF: 205.769.600-63

Documento assinado digitalmente



PATRICK PICCININ PEGORARO
Data: 28/01/2026 12:19:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico
PATRICK PICCININ PEGORARO
CREA: RS150514
Engenheiro Civil