

**CFF- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Falta distribuir:		Item Valor (R\$)	Descrição	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27
Total:		#####		%:	100,00%										
Período:			Repasso:		-										
			Contrapartida:		422.999,9998										
			Outros:		-										
			Investimento:		422.999,9998										
Acumulado:			%:		100,00%										
			Repasso:		-										
			Contrapartida:		422.999,9998										
			Outros:		-										
			Investimento:		422.999,9998										
			Administração Local:												

NELSON ANTONIO  
NICOLODI:2057696  
0063

Assinado de forma digital por  
NELSON ANTONIO  
NICOLODI:20576960063  
Dados: 2026.07.01 09:34:40  
-03'00

**DUTRA E NICOLodi LTDA**  
CNPJ: 02.144.031/0001-41  
**Representante Legal**  
Nelson Antônio Nicolodi  
CPF: 205.769.600-63



Documento assinado digitalmente  
**PATRICK PICININ PEGORARO**  
Data: 01/07/2026 09:28:20-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Ibirubá/RS, 01 de julho de 2026.

**PATRICK PICININ PEGORARO**  
Responsável Técnico  
CREA: RS150514  
Engenheiro Civil