

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 12/08/24	Parcela 1 set/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		286.642,52	Parcela (%)	100,00%
			Parcela (R\$)	286.642,52
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	286.642,52
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	286.642,52	Parcela (%)	100,00%
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	286.642,52
1.1.	REPERFILAGEM	142.500,39	Parcela (%)	100,00%
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	142.500,39
1.2.	CAPA DE ROLAMENTO	142.200,51	Parcela (%)	100,00%
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	142.200,51
1.3.	PLACA DE OBRA	1.941,62	Parcela (%)	100,00%
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	1.941,62

Carazinho, 10 de setembro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA PADILHA
Data: 05/09/2024 14:27:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS AUGUSTO URDAPILLETAROUCO
Data: 09/09/2024 15:20:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSTRUTORA DEL RIJO S/A
CNPJ: 04.853.691/0001-27
Representante legal: Antonio César de Oliveira Padilha
Gerente Administrativo
RG: 7033963617 – CPF:552.343.130-34

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CARLOS AUGUSTO URDAPILLETAROUCO
CREA : RS070796
RNP : 2200953712 CPF :513.075.610/04

Contato Escritório

Rua Marechal Floriano, 989
Bairro: Princesa - Carazinho
CEP: 99500-000

(54) 3329-8282

Britagem Carazinho

Estrada Passo da Capoeira, 277
Bairro: São Sebastião
Carazinho

(54) 3329-8292

Britagem Mormaço

Estrada Passo Godoy, s/n
Mormaço

(54) 9.9981-3193

construtoradelrijo

construtoradelrijo

delrijo.com.br

CNPJ: 04.853.691/0001-27

