



MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 003/2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PARCELAS:	Parcela 1
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		R\$ 277.685,5334	Parcela (%)	100,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 277.685,5334
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 277.685,5334
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 277.685,5334	Parcela (%)	100,00%
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 277.685,5334
1.1.	REPERFILAGEM	R\$ 134.962,9286	Parcela (%)	100,00%
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 134.962,9286
1.2.	CAPA DE ROLAMENTO	R\$ 136.079,0177	Parcela (%)	100,00%
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 136.079,0177
1.3.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 4.770,5836	Parcela (%)	100,00%
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 4.770,5836
1.4.	PLACA DE OBRA	R\$ 1.873,0035	Parcela (%)	100,00%
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 1.873,0035

ELIZANDRA
DUNCKE:9547
9511149
Assinado de forma
digital por ELIZANDRA
DUNCKE:95479511149
Dados: 2025.04.23
17:04:09 -03'00'
Compacta Sul Pavimentação Ltda
Nome: Elizandra Duncke
Cargo: Administradora Titular

JOANIR JOSE
FOLGIARINI:9
0592565068
Assinado de forma
digital por JOANIR JOSE
FOLGIARINI:905925650
68
Dados: 2025.04.23
17:07:45 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: Joanir José Folgiarini
Título: Engenheiro civil
CREA/CAU: RS 126603

Ijuí/RS, 23 de Abril de 2025