



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR		PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO REFORMA E MELHORIAS				
PROPONENTE / TOMADOR Município de Ibirubá			MUNICÍPIO / UF Ibirubá/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA TIRADENTES 700		APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO				
DATA BASE ian-25	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO			BDI 1 20.38%	BDI 2 20.38%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 12/05/25	Parcela 1 jun/25	Parcela 2 jul/25	Parcela 3 ago/25	Parcela 4 set/25	Parcela 5 out/25	Parcela 6 nov/25	Parcela 7 dez/25	Parcela 8 jan/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		136.954,93	Parcela (%) Parcela (R\$)	100,00% 136.954,93							
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 136.954,93							
1.	DIVISÓRIAS	86.701,60	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	86.701,60							
1.1.	GESSO	71.556,03	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	71.556,03							
1.2.	ESQUADRIAS	15.145,57	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	15.145,57							
2.	FORRO	4.270,24	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.270,24							
3.	ESCADA	22.204,59	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	22.204,59							
3.1.	Muretas e espelhos	346,76	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	346,76							
3.2.	Paredes	1.760,09	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.760,09							
3.3.	Corrimão	12.086,33	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	12.086,33							
4.	SETOR DE INFORMÁTICA	23.778,50	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	23.778,50							

Local
22 de abril de 2025
Data

Nome: LUANA BOHRZ
Título: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAU A72685-0
ART/RRT: