



MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 007/2025
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

N° do Evento	Título dos Eventos	Frente 01	Frente 02
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1
2	TERRAPLENAGEM	2	
3	DRENAGEM	3	
4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		4
5	COMPLEMENTARES		4
6	SINALIZAÇÃO		4
7	CONTROLE TECNOLÓGICO		5

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Parcela	%	3,93%	1,75%	15,18%	78,97%	0,18%
	R\$	R\$ 88.821,4688	R\$ 39.542,5818	R\$ 343.399,3614	R\$ 1.786.445,0905	R\$ 4.075,6300
Acumulado	%	3,93%	5,67%	20,85%	99,82%	100,00%
	R\$	R\$ 88.821,4688	R\$ 128.364,0506	R\$ 471.763,4120	R\$ 2.258.208,5025	R\$ 2.262.284,1325
Administração Local	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

SANDRO DE AZEVEDO
PAIM:1767289782
9
Assinado de forma digital por SANDRO DE AZEVEDO
PAIM:17672897829
Data: 2025.09.17 09:18:07 -03'00'
Compacta Sul Pavimentação Ltda
Nome: Sandro de Azevedo Paim
Cargo: Administrador Titular

JOANIR JOSE FOLGIARINI
0592565068
Assinado de forma digital por JOANIR JOSE FOLGIARINI
Data: 2025.09.17 09:15:10 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: Joanir José Folgiarini
Título: Engenheiro civil
CREA/CAU: RS 126603

Ijuí/RS, 17 de setembro de 2025