



MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 008/2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)		Parcela 1
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	R\$ 163.991,3836	Parcela (%) Parcela (R\$)	100,00% R\$ 163.991,38
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00%
1.	LOMBADA FÍSICA TIPO II em CBUQ	R\$ 43.140,8723	Parcela (R\$)	100,00%
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% R\$ 43.140,87
1.1.	RUA SANTOS DUMONT, Nº 144, BAIRRO FLORESTA (7,20 m)	R\$ 5.799,0907	Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% R\$ 5.799,09
1.2.	RUA WILLY KRAMMES, Nº 11,62, BAIRRO FLORESTA (6,60 m)	R\$ 5.479,9882	Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% R\$ 5.479,99
1.3	RUA NÁDIA CRISTINA VASCONCELOS, Nº 1135, BAIRRO FLORESTA (6,60 m)	R\$ 5.479,9882	Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% R\$ 5.479,99
1.4	RUA BAHIA, Nº 373, BAIRRO PROGRESSO (8,70 m)	R\$ 6.501,7097	Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% R\$ 6.501,71
1.5	RUA JACOB SCHWEIG FILHO, Nº 1683, BAIRRO JARDIM (9,70 m)	R\$ 6.964,4534	Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% R\$ 6.964,45
1.6	RUA PORTO ALEGRE, Nº 275, BAIRRO SÃO JACOB (7,60 m)	R\$ 5.951,1887	Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% R\$ 5.951,19
1.7	RUA JOÃO THIESEN, Nº 606, BAIRRO ODILA (9,70 M)	R\$ 6.964,4534	Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% R\$ 6.964,45
2.	FAIXAS ELEVADAS em CBUQ	R\$ 47.840,3032	Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% R\$ 47.840,30
2.1	RUA GENERAL OSÓRIO, Nº 3460, BAIRRO HERMANY - EMEI ARTHUR KANITZ (12,70 m)	R\$ 23.226,2965	Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% R\$ 23.226,30
2.2.	RUA MAUÁ, Nº 1468, BAIRRO PLANALTO - EMEI PLANALTO (13,70 m)	R\$ 24.614,0067	Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% R\$ 24.614,01
3.	REMOÇÃO DE LOMBADA FÍSICA EM CBUQ	R\$ 3.538,3289	Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% R\$ 3.538,33
3.1.	RUA MAUÁ, Nº 1486, BAIRRO PLANALTO - INSS (13,70 m)	R\$ 3.538,3289	Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% R\$ 3.538,33
4.	FAIXAS ELEVADAS EM BLOCOS DE CONCRETO	R\$ 69.471,8792	Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% R\$ 69.471,88
4.1	Rua General Osório, nº 1055, Bairro Centro - LOTÉRICA (6,50 m)	R\$ 12.739,7588	Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% R\$ 12.739,76
4.2	Rua Sete de Setembro, nº 1296, Bairro Centro - FARMÁCIA MB (10,30 m)	R\$ 17.284,3628	Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% R\$ 17.284,36
4.3	Rua Getúlio Vargas, nº 1088, Bairro Centro - ESCOLA IBIRUBÁ (8,90 m)	R\$ 16.666,8848	Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% R\$ 16.666,88
4.4	Rua Getúlio Vargas, nº 1016, Bairro Centro - ESCOLA STA TEREZINHA (13,70 m)	R\$ 22.780,8728	Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% R\$ 22.780,87

SANDRO DE AZEVEDO
Assinado de forma digital por SANDRO DE AZEVEDO
PAIM:17672897829
Dados: 2025.10.21 09:44:26 -03'00'

Compacta Sul Pavimentação Ltda
Nome: Sandro de Azevedo Paim
Cargo: Administrador Titular

JOANIR JOSÉ FOLGIARINI:9
Assinado de forma digital por JOANIR JOSÉ FOLGIARINI:90592565068
Dados: 2025.10.21 09:47:05 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Joanir José Folgiarini
Título: Engenheiro civil
CREA/CAU: RS 126603

Ijuí/RS, 21 de outubro de 2025