

Soel Soluções LTDA

Rua: Nolande da Rocha Alves - 120 Jardim América Capão do Leão (53) 3307-8058 <u>aderlan@soel.eng.br</u>

> Grau de Sigilo #PUBLICO

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

 N° TGOV
 PROPONENTE TOMADOR
 APELIDO EMPREENDIMENTO
 DESCRIÇÃO DO LOTE

 0
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA
 Iluminação trevo Acesso Principal
 0

Falta distribuir:	ltem	Descrição			Valor (R\$)	Parcelas:		1 10/25	2 11/25		3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
Linha calculada	1.	lluminação trevo de acesso principal			35.999,00	% Período:	7	79,51%	5,29%		15,21%									
0,00%	1.1.	Postes e lum	Postes e luminárias			% Período:	8	83,63%			16,37%									
0,00%	1.2.	Abertura de v	Abertura de valas, eletrodutos e lançamento de			% Período:	3	36,86%	59,72%		3,42%									
0,00%	1.3.	Quadro de ac	Quadro de acionamento			% Período:			100,00%	6										
0,00%	1.4.	Base dos Pos	stes		134,4351	% Período:	11	00,00%												
0,00%	1.5.	Base Refleto	res		28,7106	% Período:	11	00,00%												
Т	otal:	R\$ 35.999,00			%: Repasse:	7	79,51%	5,29%		15,21%										
			Período:			Contrapartida: Outros:	R\$	28.622,14	R\$ 1.9	02,63	R\$ 5.474,23	3								
			Acumulado:		Investimento: %;			28.622,14 79,51%	R\$ 1.9 84,79%	02,63	R\$ 5.474,23 100,00%									
					Repasse: Contrapartida:			28.622,14	R\$ 30.5	524,77	R\$ 35.999.00)								
				Outros:				-	-		-		1	I						1

Capão do Leão

Local

Quarta-feira, 22 de outubro de 2025

Data

ADERLAN ANDRADES

"MELLACIA MORGACE IA MELLACIA
DA PORCIUNCULA;

95034994020

"MELLACIA MORGACE IA MELLACIA
"MELLACIA MORGACE IA MELLACIA MORGACE IA MELLACIA
"MELLACIA MORGACE IA MELLACIA MORGACE IA MELLACIA
"MELLACIA MORGACE IA MELLACIA MORGACE IA MELLACIA MORGACE IA MELLACIA
"MELLACIA MORGACE IA MELLACIA MELLACIA MORGACE IA MELLACIA MORGACE I

Documento assinado digitalmente

PRISCILA FURTADO PINHEIRO
Data: 22/10/2025 19:48:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



Soel Soluções LTDA

Rua: Nolande da Rocha Alves - 120 Jardim América Capão do Leão (53) 3307-8058 <u>aderlan@soel.eng.br</u>

> Grau de Sigilo #PUBLICO

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

 N° TGOV PROPONENTE TOMADOR
 APELIDO EMPREENDIMENTO
 DESCRIÇÃO DO LOTE

 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA
 Illuminação trevo Acesso Secundário
 0

Falta distribuir:	ltem	Descrição	Valor (R\$)			Parcelas:	1 10/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
Linha calculada	1.	Iluminação trevo de acesso principal			36.450,00	% Período:	80,56%	3,64%	15,79%									
0,00%	1.1.	Postes e lumi	Postes e luminárias			% Período:	83,63%		16,37%									
0,00%	1.2. cabo	Abertura de valas, eletrodutos e lançamento de			3.538,5478	% Período:	36,56%	58,54%	2,89%									
0,00%	1.3.	Quadro de ac	Quadro de acionamento			% Período:			100,00%									
0,00%	1.4.		Base dos Postes			% Periodo:	100,00%											
Т	otal:	R\$ 36.450,00			%: Repasse:	80,56%	3,64%	15,79%										
			Período:			Contrapartida: Outros:		2 R\$ 1.328,24	R\$ 5.757,24									
						Investimento:		2 R\$ 1.328,24 84,21%	R\$ 5.757,24 100.00%									
						Repasse:	-	-	-									
	Acumulado		Acumulado:		Contrapartida:			2 R\$ 30.692,76	R\$ 36.450,00									

Capão do Leão

Local

Quarta-feira, 22 de outubro de 2025

Data

ADERLAN ANDRADES Setting of growing to AGENE AN APPROXISE ON THE ACT OF THE A

Documento assinado digitalmente
PRISCILA FURTADO PINHEIRO
Data: 22/10/2025 19:45:46-9300
Verifique em https://validar.iti.gov.br