

MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ

CNPJ: 22.983.261/0001-01  
 JAIRO MARINHO HOMERCHER  
 RUA CARLOS GOMES, 22  
 BAIRRO OSVALDO ARANHA  
 IJUÍ - RS CEP: 98700-000

TOMADA DE PREÇOS N° 001-2019

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empreendimento: Avenida Francisco Emilio Trein

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES TOTAIS (R\$)		PARCELA 1
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>		<b>R\$ 872.340,16</b>	Parcela (%)	100,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 872.340,16
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 872.340,16
<b>1.</b>	<b>AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN - LADO PAR</b>	<b>R\$ 507.242,58</b>		
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>R\$ 16.052,40</b>		
<b>1.2</b>	<b>REPERFILAGEM</b>	<b>R\$ 217.674,23</b>		
<b>1.3</b>	<b>CAPA DE ROLAMENTO</b>	<b>R\$ 220.305,82</b>		
			Parcela (%)	100,00%
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 16.052,40
			Parcela (%)	100,00%
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 217.674,23
			Parcela (%)	100,00%
			Acumulado (%)	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 220.305,82

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*


*[Handwritten initials in blue ink]*

CNPJ: 22.983.261/0001-01  
 JAIRO MARINHO HOMERCHER  
 RUA CARLOS GOMES, 22  
 BAIRRO OSVALDO ARANHA  
 IJUI - RS CEP: 98700-000

MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ

TOMADA DE PREÇOS N° 001-2019

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



1.4	LOMBADA FÍSICA TIPO II (4 LOMBADAS)	R\$	6.685,68	Parcela (%)	100,00%
				Acumulado (%)	100,00%
1.5	REALINHAMENTO DE MEIO FIO	R\$	3.048,00	Acumulado (R\$)	R\$ 6.685,68
				Parcela (%)	100,00%
1.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CICLOFAIXA	R\$	37.443,77	Acumulado (%)	100,00%
				Acumulado (R\$)	R\$ 3.048,00
1.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - TRABESSIA DE PEDESTRES	R\$	6.032,68	Parcela (%)	100,00%
				Acumulado (%)	100,00%
2.	AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN - LADO ÍMPAR	R\$	365.097,58	Acumulado (R\$)	R\$ 37.443,77
				Parcela (%)	100,00%
2.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	11.124,00	Acumulado (%)	100,00%
				Acumulado (R\$)	R\$ 6.032,68
2.2	REPERFILAGEM	R\$	153.299,48	Parcela (%)	100,00%
				Acumulado (%)	100,00%
		R\$	153.299,48	Acumulado (R\$)	R\$ 365.097,58

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

CNPJ: 22.983.261/0001-01  
JAIRO MARINHO HOMERCHER  
RUA CARLOS GOMES, 22  
BAIRRO OSVALDO ARANHA  
IJUI - RS CEP: 98700-000

MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ

TOMADA DE PREÇOS N° 001-2019

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

		R\$	152.667,63	Parcela (%)	100,00%
2.3	CAPA DE ROLAMENTO	R\$	152.667,63	Acumulado (%)	100,00%
				Acumulado (R\$)	R\$ 152.667,63
2.4	LOMBADA FÍSICA TIPO II	R\$	4.329,67	Parcela (%)	100,00%
				Acumulado (%)	100,00%
				Acumulado (R\$)	R\$ 4.329,67
2.5	REALINHAMENTO DE MEIO FIO	R\$	4.572,00	Parcela (%)	100,00%
				Acumulado (%)	100,00%
				Acumulado (R\$)	R\$ 4.572,00
2.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CICLOFAIXA	R\$	36.605,97	Parcela (%)	100,00%
				Acumulado (%)	100,00%
				Acumulado (R\$)	R\$ 36.605,97
2.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - TRABESSIA DE PEDESTRES	R\$	2.498,83	Parcela (%)	100,00%
				Acumulado (%)	100,00%
				Acumulado (R\$)	R\$ 2.498,83

Ijuí - RS, 25 de Janeiro de 2019



Joair José Folgiarini  
Engenheiro Civil  
CREA-RS 126603



Jairo M. Homercher  
Sócio Proprietário  
CPF: 438.825.790-72

