



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071263-89	GESTOR	PROGRAMA Esporte, Cidadania e Desenvolvimento	AÇÃO / MODALIDADE Implantação e modernização de infraestrutura para o esporte	OBJETO CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES				
PROponente / Tomador Município de Ibirubá		Município / UF Ibirubá/RS	Localidade / Endereço Rua Leopoldo Jost, lado ímpar esq. Com a rua Asrthur Trein,	Apelido do Empreendimento Quadra da Coohabi				
Data Base mar-22	Deson. Não	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	BDI 1 20,35%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 05/07/22	Parcela 1 ago/22	Parcela 2 set/22	Parcela 3 out/22	Parcela 4 nov/22	Parcela 5 dez/22	Parcela 6 jan/23	Parcela 7 fev/23	Parcela 8 mar/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	79,86%	20,14%						
			Parcela (R\$)	233.119,39	58.785,68						
			Acumulado (%)	79,86%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	233.119,39	291.905,07						
1.	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES - ORÇAMENTO REMANESCENTE	291.905,07	Parcela (%)	79,86%	20,14%						
			Acumulado (%)	79,86%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	233.119,39	291.905,07						
1.1.	FUNDAÇÕES (ATERRO INTERNO)	31.298,45	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	31.298,45						
1.2.	REVESTIMENTOS	511,50	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	511,50						
1.3.	COBERTURA	233.119,39	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	233.119,39							
1.4.	CAMADA DE AREIA	19.047,90	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	19.047,90						
1.5.	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	7.927,83	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	7.927,83						

Local
06 de maio de 2022
Data

Nome: Roberta Suelen Ahlert Durigon
Título: Arquiteta e Urbanista
CREA/CAU CAU A 46849-5
ART/RRT: RRT 9656419 E 9656449