

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO Reperfilamento Asfáltico
PROponente / TOMADOR Município de Ibirubá		MUNICÍPIO / UF Ibirubá/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Ruas Diversas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reperfilamento
DATA BASE jun-21	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE REPERFILAMENTO	BDI 1 22,60%
				BDI 2 0,00%
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 16/08/21	Parcela 1 set/21	Parcela 2 out/21	Parcela 3 nov/21	Parcela 4 dez/21	Parcela 5 jan/22	Parcela 6 fev/22	Parcela 7 mar/22	Parcela 8 abr/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		465.747,34		Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 465.747,34						
				Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 465.747,34						
1.	BAIRRO JARDIM	173.581,08		Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%						
				Acumulado (R\$) 173.581,08							
1.1.	RUA PORTO ALEGRE	63.180,23		Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%						
				Acumulado (R\$) 63.180,23							
1.2.	RUA CRUZ ALTA	63.180,23		Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%						
				Acumulado (R\$) 63.180,23							
1.3.	RUA CAMPO MOURÃO	47.220,62		Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%						
				Acumulado (R\$) 47.220,62							
2.	BAIRRO ODILA	251.335,76		Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%						
				Acumulado (R\$) 251.335,76							
2.1.	RUA ALBINO BESKOW	25.334,32		Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%						
				Acumulado (R\$) 25.334,32							
2.2.	RUA MAUÁ	46.589,21		Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%						
				Acumulado (R\$) 46.589,21							
2.3.	RUA JOÃO THIESEN	179.412,23		Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%						
				Acumulado (R\$) 179.412,23							
3.	BAIRRO PLANALTO	40.830,50		Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%						
				Acumulado (R\$) 40.830,50							
3.1.	RUA PAULINA STREIT	40.830,50		Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%						
				Acumulado (R\$) 40.830,50							

Local

23 de julho de 2021

Data
Nome: Jeferson Müller

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU CREA RS 107.299
ART/RRT: 11371253