



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401
Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440
PORTO ALEGRE - RS
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04
licitacoes@construtoracontinental.com


TOMADA DE PREÇOS Nº 16-2022


Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, (material e mão de obra) destinados aos serviços de Reperfilamento Asfáltico de 1.040,00 m², na rua Jacob Seffrin, Distrito de Alfredo Brenner, no município de Ibirubá - RS, de acordo com o memorial descritivo, planilha orçamentária e cronogramas que fazem parte do edital.

ITEM	PRAZO DE EXECUÇÃO	TOTAL	30 DIAS PARCELA 01			
	SERVIÇO	R\$	R\$	%	R\$	%
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		95.957,32	95.957,32	100,00%		
1	RUA JACOB SEFRIN	95.957,32	95.957,32	100,00%		
1.1	REPERFILAMENTO	95.957,32	95.957,32	100,00%		
				0,00%		
				0,00%		
				100,00%		
	TOTAL NO PERÍODO	95.957,32	95.957,32	100,00%	0,00	0,00%

	TOTAL MENSAL	95.957,32	95.957,32	100,00%	0,00	0,00%
	TOTAL MENSAL ACUMULADO	95.957,32	95.957,32	100,00%	95.957,32	100,00%

Ibirubá, 04 de novembro de 2022.


Hélio Antonio Amaral Militz Júnior
Representante Legal


Eng. Nelson Luiz P. de Mello
Responsável Técnico
CREA/RS 034.459-D

