

DUTRA & NICOLODI LTDA

CNPJ: 02.144.031/0001-41

Proponente / Tomador: Município de Ibirubá	Município / UF : Ibirubá/RS	Objeto: Drenagem Aterro Sanitário
Descrição do lote: Drenagem do Aterro Sanitário		Localidade/Endereço: Pulador Sul
		BDI 1 - 26,30%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 25/06/18	Parcela 1 jul/18	Parcela 2 ago/18
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		11.574,90	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	57,44% 6.648,62 57,44% 6.648,62	42,56% 4.926,28 100,00% 11.574,90
1.	DRENAGEM	11.574,90	Parcela (%) Acumulado (%)	57,44% 57,44%	42,56% 100,00%
1.1.	DRENAGEM PLUVIAL	4.664,25	Parcela (%) Acumulado (%)	100,00% 100,00%	0,00% 100,00%
1.1.1.	ASSENTAMENTO DE MEIO TUBO DE CONCTERO 400 MM	4.263,22	Parcela (%) Acumulado (%)	4.664,25 100,00%	4.664,25 100,00%
1.1.2.	CAIXAS DE DRENAGEM	401,68	Parcela (%) Acumulado (%)	100,00% 100,00%	0,00% 100,00%
1.2.	DRENAGEM DE LÍQUIDOS PERCOLADOS	6.910,00	Parcela (%) Acumulado (%)	401,68 28,72%	401,68 71,28%
1.2.1.	DRENO PERCOLADO	6.615,00	Parcela (%) Acumulado (%)	28,72% 1.984,55	100,00% 6.910,00
1.2.2.	CAIXA DE PASSAGEM	295,00	Parcela (%) Acumulado (%)	30,00% 30,00%	70,00% 100,00%
			Parcela (%) Acumulado (%)	1.984,50 0,00%	6.615,00 100,00%
			Parcela (%) Acumulado (%)	0,00% 0,00%	100,00% 295,00

Ibirubá, 30 de Maio de 2018.

Patrick Piccinin Pegoraro

Patrick Piccinin Pegoraro
Engº Civil CREA 150.514

Nelson Antônio Nicolodi

Nelson Antônio Nicolodi
Representante Legal

DUTRA & NICOLODI LTDA
02.144.031/0001-41

DUTRA & NICOLODI LTDA
CNPJ: 02.144.031/0001-41

Proponente / Tomador: Município de Ibirubá	Município / UF: Ibirubá/RS	Objeto: Cercamento Aterro Sanitário
	Descrição do lote: Cercamento aterro Sanitário	Localidade/Endereço: Pulador Sul
		BDI 1 - 26,30%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início da obra 25/06/18	Parcela 1 jul/18	Parcela 2 ago/18
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		31.635,04	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	27,21% 8.607,89 27,21% 8.607,89	72,79% 23.027,15 100,00% 31.635,04
1.	CERCAMENTO	31.635,04	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	27,21% 27,21% 8.607,89	72,79% 100,00% 31.635,04
1.1.	PORÇÃO NORTE	3.968,90	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 3.968,90	0,00% 100,00% 3.968,90
1.2.	PORÇÃO LESTE	23.025,58	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 23.025,58
1.2.1.	CERCAMENTO	12.973,20	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 12.973,20
1.2.2.	SAPATAS DO PILAR DOS PORTÕES	632,55	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 632,55
1.2.3.	PILARES DOS PORTÕES	9.419,83	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 9.419,83
1.3.	PORÇÃO SUL	2.320,28	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 2.320,28	0,00% 100,00% 2.320,28
1.4.	PORÇÃO OESTE	2.320,28	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 2.320,28	0,00% 100,00% 2.320,28

Ibirubá, 30 de Maio de 2018.

DUTRA & NICOLODI LTDA
CNPJ 02.144.031/0001-41

Nelson Antônio Nicolodi
 Representante Legal

Patrick Piccinin Pegoraro
 Engº Civil CREA 150.514