


DUTRA & NICOLODI LTDA


CNPJ: 02.144.031/0001-41

Proponente / Tomador: Município de Ibirubá	Município / UF : Ibirubá/RS	Objeto: Construção de muro de pedra e passeio
Descrição do lote: Construção de Creche	Localidade/Endereço: Rua Sete de Setembro	BDI 1 - 20,35%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/03/2019	Parcela 1 Abril/19	Parcela 2 Maio/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		47.926,87		50,97% 24.430,16	49,03% 23.496,71
1.	Construção de muro de pedra e passeio	47.926,87	Parcela (%) Acumulado (%)	50,97% 24.430,16	100,00% 47.926,87
1.1.	Serviços Iniciais	909,44	Parcela (%) Acumulado (%)	50,97% 24.430,16	100,00% 47.926,87
1.2.	Movimentação de Terra	491,69	Parcela (%) Acumulado (%)	100,00% 100,00%	
1.3.	Infraestrutura	1.501,47	Parcela (%) Acumulado (%)	909,44 100,00%	
1.3.1	Sapata de Concreto Armado	1.501,47	Parcela (%) Acumulado (%)	100,00% 100,00%	
1.4.	Supraestrutura	3.069,12	Parcela (%) Acumulado (%)	491,69 50,00%	50,00% 1.501,47
1.4.1	Pilares	3.069,12	Parcela (%) Acumulado (%)	50,00% 1.534,56	50,00% 3.069,12
1.5.	Alvenaria de Pedras	17.485,03	Parcela (%) Acumulado (%)	50,00% 8.742,52	50,00% 17.485,03
1.6.	Pavimentação	19.800,04	Parcela (%) Acumulado (%)	50,00% 9.900,02	50,00% 19.800,04


Dutra e Nicolodi Ltda
 CNPJ 02.144.031/0001-41


Patrícia Piccinini Pogoraro
 Engenheiro Civil
 CREA/RS 150.514
 CPF: 003.831.540-81

1.7	Drenagem	4.202,37	Acumulado (%)	50,00%	100,00%
			Acumulado (%)	2.101,19	4.202,37
1.8	Serviços Finais	467,71	Parcela (%)	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	467,71

Ibirubá, 26 de Fevereiro de 2019.

Patrick Piccinin

Patrick Piccinin Pegoraro
Engenheiro Civil
CREA/RS 150.514
CPF: 003.831.540-81

Patrick Piccinin
Pegoraro Engº Civil CREA
150.514

Nelson Antônio Nicolodi

Nelson Antônio Nicolodi
Representante Legal

Nicolodi Ltda
Nicolodi Ltda
CNPJ 02.144.031/0001-41

[Handwritten mark]