



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Ibirubá		Ibirubá/RS	RUAS DIVERSAS, LOTE 02 FINISA	ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
nov-20	Sim	Porto Alegre / RS	ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL	28,14%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/21	Parcela 1 abr/21	Parcela 2 mai/21	Parcela 3 jun/21	Parcela 4 jul/21	Parcela 5 ago/21	Parcela 6 set/21	Parcela 7 out/21	Parcela 8 nov/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	28,38%	31,95%	39,67%					
			Parcela (R\$)	40.380,73	45.466,62	56.458,18					
			Acumulado (%)	28,38%	60,33%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	40.380,73	85.847,35	142.305,53					
1.	ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL	142.305,53	Parcela (%)	28,38%	31,95%	39,67%					
			Acumulado (%)	28,38%	60,33%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	40.380,73	85.847,35	142.305,53					
1.1.	RUA IDO WEISSSEIMER	12.110,46	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	12.110,46							
1.2.	RUA DOURADOS	20.701,50	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	20.701,50						
1.3.	RUA PAULINA STREIT	10.784,09	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	10.784,09							
1.4.	RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ	24.765,12	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	24.765,12						
1.5.	RUA REINOLDO BRATZ	17.486,18	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	17.486,18							
1.6.	RUA BARÃO DO RIO BRANCO	46.193,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	46.193,04					
1.7.	RUA 03 DE OUTUBRO	10.265,14	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	10.265,14					

Local

26 de janeiro de 2021

Data

Nome: Roberta Suelen Ahlert Durigon

Título: Aquiteta e Urbanista

CREA/CAL CAU 46845-9

ART/RRT: