

PROponente: CONSTRUTORA DEL RIO S/A
 TOMADA DE PREÇOS: 008/2021
 DATA: 13.05.2021



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO DAS METAS/MACROSSERVIÇOS	VALORES TOTAIS(R\$)	INÍCIO DE OBRA		PARCELA 1	PARCELA 2
			PARCELA (%)	PARCELA (R\$)		
1.	RUA CEARÁ	141.094,23	PARCELA (%)	PARCELA (R\$)	54,52%	45,48%
			ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)	182.579,76	152.296,88
			ACUMULADO (R\$)	ACUMULADO (R\$)	54,52%	100,00%
			ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)	182.579,76	334.876,64
			ACUMULADO (R\$)	ACUMULADO (R\$)	100,00%	
			ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)	141.094,23	
			ACUMULADO (R\$)	ACUMULADO (R\$)	100,00%	
			ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)	105.720,03	
			ACUMULADO (R\$)	ACUMULADO (R\$)	100,00%	
			ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)	30.043,56	
			ACUMULADO (R\$)	ACUMULADO (R\$)	10,00%	
			ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)	5.330,64	
			ACUMULADO (R\$)	ACUMULADO (R\$)	100,00%	
			ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)	54.209,33	
			ACUMULADO (R\$)	ACUMULADO (R\$)	100,00%	
			ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)	40.703,37	
			ACUMULADO (R\$)	ACUMULADO (R\$)	100,00%	
			ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)	11.568,41	
			ACUMULADO (R\$)	ACUMULADO (R\$)	100,00%	
			ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)	1.937,55	
			ACUMULADO (R\$)	ACUMULADO (R\$)	100,00%	
			ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)	98.087,55	
			ACUMULADO (R\$)	ACUMULADO (R\$)	100,00%	
			ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)	74.870,08	
			ACUMULADO (R\$)	ACUMULADO (R\$)	100,00%	
			ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)	21.279,92	
			ACUMULADO (R\$)	ACUMULADO (R\$)	100,00%	
			ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)	1.937,55	
			ACUMULADO (R\$)	ACUMULADO (R\$)	100,00%	
			ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)	41.485,53	
			ACUMULADO (R\$)	ACUMULADO (R\$)	100,00%	
			ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)	32.304,26	
			ACUMULADO (R\$)	ACUMULADO (R\$)	100,00%	
			ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)	9.181,28	
			ACUMULADO (R\$)	ACUMULADO (R\$)	100,00%	

Carlos Augusto Urdapilleta Tard
 Comercial
 Construtora Del Rio S.A.
 CNPJ: 04.853.691/0001-27