



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ - RS

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 123/2017- PARA RECONSTRUÇÃO DA PISCINA EXTERNA; TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2017 – Processo nº 46/2017 – ADITIVO DE SUPRESSÃO – GLOSA.

O MUNICÍPIO DE IRAÍ, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Rua Vazulmiro Dutra, 161, inscrita no CNPJ/ sob n.º 876.129.41/0001-64, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **ANTONIO VILSON BERNARDI**, doravante denominado MUNICÍPIO CONTRATANTE e **CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Duque de Caxias, 375, Centro, Palmitinho – Rs inscrita no CNPJ/MF sob n.º , 03.145.493/0001-46 neste ato representado por Sr. **Vinicius Zancan Bonafé**, inscrito no CPF/MF sob n.º 011.594.430-33, doravante denominado CONTRATADA, as partes acima qualificadas celebram, entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA: DA REGÊNCIA:

Rege-se, pelas normas da lei 8.666/93, tem base na licitação modalidade **Tomada de Preços nº05/2017**, processo nº 46/2017;

CLAUSULA SEGUNDA: DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

Foi constatado a não instalação dos seguintes itens: 6.3.11 Gradil PVC 1,10m- fornecimento e instalação, ao custo total de R\$ 3.309,57; 11.29 – Mictório de descarga contínuo, custo total de R\$ 601,94 e; 12.10 – Luminária estanque, Proteção contra agua, poeiras e impacto, instalada em cerca de PVC, R\$ 857,64.

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR;

O valor da glosa: é R\$ 4.769,15 (quatro mil setecentos e sessenta e nove reais e quinze centavos); As demais cláusulas permanecem inalteradas. Prefeitura Municipal de Iraí, 18 de abril de 2018.

Contratante

Antonio Vilson Bernardi

Prefeito Municipal

CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP

CONTRATADA

Vinicius Zancan Bonafé

Clovis José Magnabosco Filho

Assessor Jurídico – OAB – 35.297

Testemunhas:

1. _____ CPF: _____
2. _____ CPF: _____