



OFÍCIO DE ADITIVO

DATA: 11 DE NOVEMBRO DE 2024

PARA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

ASSUNTO: CONTRATO Nº 83/2024

Vimos por meio deste solicitar ao setor responsável pelos contratos que seja efetuado o **TERMO DE ADITIVO** referente ao contrato nº 83/2024, o qual trata da reforma da antiga escola Souza Neto. O presente termo será efetuado como "ADITIVO" do projeto aprovado e executado de forma parcial.

Nesta obra fez-se necessário aditar o montante de R\$8.143,25 (oito mil, cento e quarenta e três reais com vinte e cinco centavos) que compreende 7,40% do valor total do contrato. Foi necessário aditar os seguintes itens:

1. APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (Código SINAPI 95623), com valor unitário R\$11,50 (já aplicado o BDI) e área aditivada de 170 m², compreendendo o valor de R\$1955,00;
 2. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (Código SINAPI 102219), com valor unitário R\$20,37 (já aplicado o BDI) e área aditivada de 25 m², compreendendo o valor de R\$509,25;
 3. RODAPE DE MADEIRA MACIÇA CUMARU/PE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM (Código SINAPI 6186), com valor unitário R\$19,86 (já aplicado o BDI) e metragem aditivada de 150 metros, compreendendo o valor de R\$2.979,00;
 4. KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) (Código SINAPI 39484), com valor unitário R\$900,00 (já aplicado o BDI) e unidades aditivadas de 03 unidades, compreendendo o valor de R\$2.700,00.
- Ao todo se faz necessário o pagamento a empresa executora do serviço o montante de **R\$8.143,25 (oito mil, cento e quarenta e três reais com vinte e cinco centavos)** pela execução dos serviços acima citados.

Henrique Dotto Sulzbach
ENG. CIVIL - CREA-RS 253940

Henrique Dotto Sulzbach
Engenheiro Civil CREA/RG 253940

Antonio Wilson Bernardi
Prefeito Municipal

Iraí, 11 de novembro de 2024.